



**Российская Федерация  
Ненецкий автономный округ  
Муниципальное казенное  
учреждение  
Заполярного района «Северное»**

ул. Губкина д.3 «б», п. Искателей,  
Ненецкий автономный округ, 166700  
тел. (81853) 4-81-47  
факс (81853) 4-81-46  
E-mail: mbu-severnoe@mail.ru

**МКУ ЗР «Северное»**  
№ 01-11-1/21-0-0  
от 25.01.2021



Руководителю Управления  
Федеральной антимонопольной  
службы по Ненецкому автономному  
округу

Белоконь И.В.

ул. Пырерки, д. 15, г. Нарьян-Мар, 166000,

Уважаемая Ирина Владимировна!

Между МКУ ЗР «Северное» (далее - Заказчик) и ООО «ДаВинчи Компани» (далее - Исполнитель) 01.02.2019 заключен муниципальный контракт на оказание услуг по корректировке проектной документации объекта «Ферма на 50 голов в с. Ома» № 0184300000418000185-0291177-01 в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие поселений муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы», подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 247п (ред. от 02.03.2018 (далее - Контракт).

В соответствии с п. 1.1. Контракта Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по корректировке проектной документации объекта «Ферма на 50 голов в с. Ома» (далее – Работы). Объем выполняемых Работ, требования к качеству Работ и их результатам, также иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых Работ потребностям Заказчика, определяются настоящим Контрактом и Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) (п.1.2. Контракта).

Согласно п. 2.1. цена Контракта составляет 1 927 125 (один миллион девятьсот двадцать семь тысяч сто двадцать пять) рублей.

В соответствии с пунктами 4.1, 4.2. Контракта календарные сроки выполнения Работ определены Сторонами:

Начало выполнения работ: с момента (даты) заключения Контракта.

Срок выполнения работ: не позднее 31 августа 2019 года.

На момент подписания настоящего Контракта датой выполнения Исполнителем работ, являющихся предметом Контракта, считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (без претензий), в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта (п. 4.3. Контракта).

25 01 21

На 31.08.2019, ни позже Исполнителем обязательства по Контракту не исполнены.

Заказчиком неоднократно направлялись претензии с требованиями изменить отношение к исполнению Контракта, начислялись и удерживались неустойки за неисполнение условий Контракта:

письмо № 01-20-38/19-0-0 от 05.08.2019 о предоставлении информации о ходе работ;

претензия № 01-20-38/19-1-0 от 04.09.2019 без начисления пеней;

письмо № 01-20-62/19-0-0 от 24.09.2019 с замечаниями по сметной документации;

письмо № 01-20-59/19-2-1 от 25.10.2019 о несогласовании проектной документации;

претензия № 01-20-82/19-0-0 от 11.11.2019 с начислением пеней и штрафа;

письмо № 01-20-127/19-0-1 от 31.01.2020 отказ изменить сроки контракта, требования об изменении отношения к контракту;

претензия № 01-20-41/20-0-0 от 10.06.2020 с начислением неустойки требования об изменении отношения к контракту, предупреждение о расторжении контракта в одностороннем порядке;

письмо № 01-20-67/20-3-2- от 02.07.2020 о повторном несогласовании сметной документации.

претензия № 01-20-41/20-1-0 от 06.07.2020 требования об изменении отношения к контракту.

претензия № 01-20-41/20-4-0 от 03.08.2020 с начислением пеней.

Однако фактические обстоятельства указывали, что Исполнитель не имеет намерения изменить своего отношения к исполнению Контракту

На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п.п. 10.6, 10.6.1, 10.6.2. Контракта Заказчиком 03.08.2020 принято решение № 0-20-41/20-3-0 об одностороннем отказе от исполнения Контракта (далее - Решение). Данное Решение направлено исполнителю и последним получено.

12.08.2020 Исполнитель письмом № 12082020-02 обратился к Заказчику с просьбой отменить Решение, поскольку все замечания, ранее полученные к проектной документации устранены и не позднее 13.08.2020 документы, будут направлены на проверку в Департамент внутреннего контроля и надзора НАО. В ответ на данное письмо Заказчиком предложено Исполнителю представить подтверждающие документы о направлении и принятии документов на экспертизу (исх. № 01-20-95/20-0-1 от 13.08.2020).

25.08.2020 в адрес Заказчика от Исполнителя поступил документ (скриншот) о загрузке документов в Департамент внутреннего контроля и надзора НАО на экспертизу. Из данного документа видно, что Исполнитель начал загружать документы 12.08.2020.

Исходя из фактических обстоятельств, и на основании п. 10.7 Контракта, ч. 14 ст. 95 ФЗ № 44 Решение № 01-20-41/20-3-0 от 03.08.2020 об одностороннем отказе Заказчика от исполнения контракта отменено (решение № 01-20-41/20-6-0 от 25.08.2020).

02.12.2020 по итогу работы Исполнителя выдано отрицательное заключение повторной государственной экспертизы. Отрицательное заключение получено Заказчиком по запросу 14.12.2020.

Таким образом, по состоянию на 15.12.2020 Исполнителем все обязательства по п. 3.3.1, п. 3.3.17. Контракта в полном объеме и сроки, предусмотренные Контрактом не выполнены, результаты Работы Заказчику не сданы, срок просрочки составляет (на 15.12.2020) 472 дня, что является существенным нарушением условий Контракта.

Фактические обстоятельства указывают, что Исполнитель не имеет намерения изменить своего отношения к исполнению Контракту. В 2019 году Исполнителю было отказано в приеме документов на экспертизу в связи с некомплектностью документов, 18.06.2020 Исполнителю отказано в приеме документов по той же причине, 02.07.2020 Заказчиком не согласована сметная предоставленная документация по Контракту в связи со значительными недостатками. Замечания к сметной документации Исполнителем на 27.07.2020 не были устранены. 02.12.2020 вновь получено отрицательное заключение на проектную документацию. Указанные факты свидетельствуют о низкой квалификации Исполнителя и небрежности выполнения последним Работ. Между тем, участвуя в конкурентной закупке, Исполнитель заявил себя как профессиональный участник по выполнению проектных работ, что предполагало надлежащее исполнение обязательств по Контракту, однако действия Исполнителя привели к тому, что Заказчик длительный период не получает того результата, на который рассчитывал при проведении конкурентной закупки и заключении Контракта.

На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п.п. 10.6, 10.6.1, 10.6.2. Контракта Заказчиком 15.12.2020 повторно принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Решение 16.12.2020 направлено в адрес Исполнителя посредством почтового отправления (почтовый идентификатор 80082754140320). Согласно уведомления о вручении вх. № 01-12-7/21-0-0 от 11.01.2021 решение Исполнителем получено.

На основании п. 13 ст. 95 Закона 44-ФЗ, Решение Заказчика вступает в силу 22.01.2021 года.

Исходя из вышеизложенного, просим Вас рассмотреть вопрос о включении (внесении) Общества с ограниченной ответственностью «ДаВинчи Компани» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

На основании п. 2 и 3 ст. 104 Закона, направляем следующую информацию:


Наименование, фирменное наименование, место нахождения, ИНН участника закупки	Общество с ограниченной ответственностью «ДаВинчи Компани» (ООО «ДаВинчи Компани») Место нахождения и почтовый адрес: 127247 г. Москва, Дмитровское шоссе, д.100, стр. 2, этаж 03 02 антресоль, пом. 3308
Дата проведения электронного аукциона	09.01.2019
Объект закупки	оказание услуг по корректировке проектной документации объекта «Ферма на 50 голов в с. Ома»
цена контракта	1 927 125 (Один миллион девятьсот двадцать

срок исполнения работ	семь тысяч сто двадцать пять) рублей 00 копеек
Срок действия Контракта	не позднее 31 августа 2019 года
Основания и дата Решения об одностороннем отказе от исполнения контракта	до 31 октября 2019 года 15.12.2020 № 01-20-102/20-0-0 на основании ст. 523 ГК РФ, п. 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п.п. 10.6, 10.6.1, 10.6.2. Контракта от 01.02.2019 № 0184300000418000185-0291177-01

Приложение:

1. выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-21-18954284 от 18.01.2021- 12л;
2. муниципальный контракт № 0184300000418000185-0291177-01 от 01.02.2019 на оказание услуг по корректировке проектной документации объекта «Ферма на 50 голов в с. Ома» - заверенная копия на 15л;
3. письмо № 01-20-38/19-0-0 от 05.08.2019- заверенная копия на 1л;
4. претензия № 01-20-38/19-1-0 от 04.09.2019 (со списком № 4 от 06.09.2019) – заверенная копия на 3л;
5. письмо № 01-20-62/19-0-0 от 24.09.2019 – заверенная копия на 1л;
6. письмо № 01-20-102/19-0-1 от 09.10.2019 – заверенная копия на 1л;
7. письмо № 01-20-59/19-2-1 от 25.10.2019 – заверенная копия на 3л;
8. претензия № 01-20-82/19-0-0 от 11.11.2019 (уведомление о вручении) – заверенная копия на 5л;
9. письмо № 01-20-127/19-0-1 от 31.01.2020 – заверенная копия на 2л;
10. претензия № 01-20-41/20-0-0 от 10.06.2020 (со скриншотом электронной почты) – заверенная копия на 4л;
11. письмо № 01-20-67/20-3-2- от 02.07.2020 – заверенная копия на 2л;
12. претензия № 01-20-41/20-1-0 от 06.07.2020(со списком № 5 от 09.07.2020, скриншот электронной почты) – заверенная копия на 6 л;
13. претензия № 01-20-41/20-4-0 от 03.08.2020 (с отчетом об отслеживании, списком № 5 от 04.08.2020– заверенная копия на 6л;
14. решение № 01-20-41/20-3-0 от 03.08.2020 (с уведомлением о вручении) - заверенная копия на 4л;
15. письмо № 12082020-02 от 12.08.2020- заверенная копия на 1л;
16. письмо № 01-20-95/20-0-1 от 13.08.2020 (со скриншотом электронной почты, список № 5 от 14.08.2020) – заверенная копия на 3л;
17. скриншот о загрузке документов на государственную экспертизу (вх. № 01-20-95/20-1-0 от 25.08.2020) – заверенная копия на 1л;
18. решение № 01-20-41/20-6-0 от 25.08.2020 (с уведомлением о вручении) - заверенная копия на 4л;
19. отрицательное заключение повторной экспертизы № 83-1-2-2-061231-2020 - титульный лист- заверенная копия на 1л;
20. решение № 01-20-10/20-0-0 от 15.12.2020 (с уведомлением о вручении) - заверенная копия на 4л;
21. уведомление № 01-20-1/21-0-0 от 22.01.2021- заверенная копия на 2л;

Директор

 В.Б. Чупров