



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА  
УПРАВЛЕНИЕ  
по Ненецкому автономному  
округу**

ул. Пырерка, д.15, г. Нарьян-Мар,  
Ненецкий автономный округ, 166000  
тел., факс: (81853) 2-19-60, 4-01-54  
to83@fas.gov.ru, nao.fas.gov.ru

2107 2014 № 744  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Заказчик:**  
Казенное учреждение Ненецкого  
автономного округа  
«Централизованный стройзаказчик»  
ул. Выучейского, 36, г. Нарьян-Мар,  
Ненецкий АО, 166000

**Участник размещения заказа:**  
Общество с ограниченной  
ответственностью «Стройэлемент»  
ул. Серафимовича, офис 107,  
г. Архангельск, 163000

**РЕШЕНИЕ**  
о включении сведений  
в реестр недобросовестных поставщиков

Дело № РНП-83-09

«21» июля 2014 года

г. Нарьян-Мар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу (далее – Комиссия) в составе: Белоконь И.В.- Председатель Комиссии; Малько В.В, Носова А.В.- члены Комиссии, рассмотрев информацию и документы, представленные Заказчиком - Казенным учреждением Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» (далее по тексту – заказчик) о рассмотрении вопроса о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации об участнике размещения заказа - обществе с ограниченной ответственностью «Стройэлемент» (далее по тексту – ООО «Стройэлемент», подрядчик), в результате рассмотрения поступивших документов и информации в соответствии со статьей 104, 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о контрактной системе), Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»,

в присутствии представителя Заказчика по доверенности от 16.07.2014 № б/н, в отсутствие представителя ООО «Стройэлемент»,

009771

## УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу (далее по тексту – Ненецкое УФАС России) 08 июля 2014 года от Заказчика поступили документы и информация о рассмотрении вопроса о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, с которым контракт расторгнут в связи с односторонним решением заказчика от исполнения контракта.

На официальном сайте Российской Федерации для размещения заказов для государственных и муниципальных нужд [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 04.09.2013 года было опубликовано извещение № 0184200000613000225 о проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Строительство объекта «3-х комнатный жилой дом в п. Нельмин-Нос».

Согласно извещению № 0184200000613000225:

Заказчик – Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик»;

Предмет контракта – выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Строительство объекта «3-х комнатный жилой дом в п. Нельмин-Нос»;

Начальная (максимальная) цена контракта – 3 867 200, 00 рублей.

Согласно Протоколу подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № 0184200000613000225-3 от 03.10.2013 года победителем аукциона признано общество с ограниченной ответственностью «Стройэлемент».

По результатам открытого аукциона в электронной форме заключен контракт № 58 от 21.10.2013 между заказчиком и ООО «Стройэлемент».

В соответствии с п. 1.1 контракта подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика, в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, на свой риск, собственными и (или) привлеченными силами и средствами работы по строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Строительство объекта «3-х комнатный жилой дом в п. Нельмин-Нос» (далее по тексту – объект), включая работы определено не упомянутые в Контракте, но необходимые для строительства объекта и ввода объекта в эксплуатацию и обеспечивающие нормальную его эксплуатацию в течение гарантийного срока, установленного настоящим Контрактом и передать их результат в виде законченного строительством объекта заказчику, а заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.

Согласно п. 1.2. контракта место строительства объекта: Ненецкий автономный округ, п. Нельмин-Нос.

В соответствии с п. 3.1. контракта подрядчик обязуется выполнить работы, являющиеся предметом настоящего Контракта, в сроки, установленные календарным планом выполнения работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, при этом:

-начало выполнения работ – в течение 10 дней с момента заключения Контракта;

-окончание работ – передача заказчику законченного строительством объекта и ввод объекта в эксплуатацию – август 2014 года;

-подрядчик считается исполнившим свои обязательства в части строительства объекта с момента получения заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Согласно пунктов 4.1.2, 4.1.3 подрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные настоящим контрактом, в соответствии с условиями настоящего контракта, техническим заданием (проектной документацией), в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

На основании п. 4.1.1 контракта подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем заключения настоящего контракта, предоставить заказчику на согласование утвержденный детализированный календарный план выполнения работ, составленный в соответствии с формой, предусмотренной Приложением № 1 к контракту.

В указанный срок календарный план выполнения работ предоставлен не был.

В связи с отсутствием информации по выполнению работ по контракту заказчик направил подрядчику претензию (исх. № 741 от 21.03.2014) с требованием предоставить мотивированный ответ на претензию в течение 10 календарных дней.

Однако ответ на претензию заказчиком получен не был, работы на объекте подрядчиком не ведутся.

Согласно пункту 4.4.8 контракта, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта, Заказчик вправе инициировать расторжение контракта в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В связи с данным обстоятельством заказчик, руководствуясь частью 9 статьи 95, 112 Закона о контрактной системе, принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта № 58 от 21.10.2013 на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Строительство объекта «3-х комнатный жилой дом в п. Нельмин-Нос».

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе, заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, что это было предусмотрено контрактом.

Указанное решение было направлено подрядчику. Однако решение получено не было и возвращено заказчику в связи с истечением срока хранения.

В соответствии с требованиями статьи 95 Закона о контрактной системе, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу и контракт был расторгнут.

Таким образом, действия заказчика при принятии решения об одностороннем отказе от исполнения контракта соответствуют требованиям законодательства о размещении заказов, Закона о контрактной системе.

В силу части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты, в том числе в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 95, 104, 112 Закона о контрактной системе, п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации

от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», Комиссия

РЕШИЛА:

1. Включить сведения в отношении общества с ограниченной ответственностью «Стройэлемент» (ул. Серафимовича, д. 30, офис 107, г. Архангельск, 163000), ИНН 2901232787 в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта.

2. Датой включения в реестр недобросовестных поставщиков сведений об обществе с ограниченной ответственностью «Стройэлемент» считать дату размещения указанных сведений на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

*Настоящее решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.*

Председатель Комиссии:

И.В. Белоконь

Члены Комиссии:

В.В. Малько

А.В. Носова